

“不忘初心、牢记使命”主题教育

情况简报

(第 33 期 整治生活污水处理问题工作专报第 9 期)

佛山市住房和城乡建设局

“不忘初心、牢记使命”

主题教育领导小组办公室

2019年11月27日

目 录

一、佛山市住房和城乡建设局召开 2019 年环保民生实事阶段总结会议

二、重点任务最新进度

一、佛山市住房和城乡建设局召开 2019 年环保民生实事阶段总结会议

11月22日，市住房城乡建设局局长陈浩斌同志、副局长宗纪昌同志召集各区局分管领导，听取2019环保民生实事落实情况，督促各区加快推进滞后项目，确保2019年民生实事有效推进、落到实处。陈浩斌同志充分肯定各区主题教育期间取得的成绩，要求要提高站位，超额完成1000KM管网建设任务，重点加快推进全市楼盘小区截污整改，注重工程质量和安全，资金不足的争取纳入专项债解决，并提前谋划明年工作任务。



二、重点任务最新进度

（一）推进污水设施“三个一体化”工作进展

禅城区成立了禅城区盈浩排水建设管养有限公司，目前在逐步细化完善相关组建事宜，预计于 11 月底完成相关组建工作；南海区已成立区水投公司和各镇街水投子公司，逐步理顺区、镇水投公司关系；顺德区区属排水公司正在办理审批流程；高明区明确成立区排水公司，统筹全区管网建设，正在办理注册流程；三水区已统筹编制《三水区排水设施“建管养一体化”工作方案》初稿，目前正在结合市级要求加以完善，三水区森通排水工程有限公司已登记成立。

（二）污水管网建设维护情况

年度 1000 公里管网建设完工 840 公里，较上周新增了 25 公里。其中，禅城区 164 公里、南海区 294 公里、顺德区 226 公里、三水区 109 公里、高明区 47 公里。

（三）管网清疏维护工作

全市 2019 年管网清疏维护 800 公里任务已提前完成。

（四）污水处理厂建设情况

南海区平洲污水处理厂已正式运营，新东南厂改建已基本完成，满足通水调试条件。顺德区均安污水厂二期现处于试运行阶段，群力围污水厂已完成主体土建工程，开始设备安装，计划 12 月底前进入设备调试阶段。三水区乐平二厂完成土建工程，开始设备安装，计划 11 月底完成设备安装，管网同步推进。

（五）全市楼盘小区截污整改进展

全市共排查出的 118 个需要截污整治的楼盘小区，59 个已整治完成，占总数的 50%。目前截污整治的楼盘小区 34 个已开工，25 个未开工。今年 11 月完成 50% 目标任务已完成，力争明年 6 月完成截污整治。

报：局主题教育领导小组组长、副组长。

送：市委主题教育领导小组办公室，市委直属机关工委，市委主题教育指导组第八组，局主题教育领导小组其他成员。

发：各区住房城乡建设水利局、各科室、局属事业单位。
