

“不忘初心、牢记使命”主题教育

情况简报

(第 11 期 整治生活污水处理问题工作专报第 2 期)

佛山市住房和城乡建设局

“不忘初心、牢记使命”

主题教育领导小组办公室

2019年10月11日

I 成立生活污水处理问题专项整治领导小组

为切实推进落实生活污水处理问题专项整治各项整改任务，做到主题教育期间整治工作有明显成效，各项任务按计划节点如期推进，10月8日上午市住房城乡建设局陈浩斌同志主持会议，决定成立全市住建系统生活污水处理问题（主题教育）专项整治领导小组，设立领导小组办公室统筹负责生活污水处理问题（主题教育）专项日常工作，包括方案制定、情况汇总、跟踪督导等；小组成员：杨冬风、袁朝晖、张珍妮、杨永春、岳川、程佩雯。全面加强管网工程建设进度和质量监督检查工作。会议要求：一市局设立进度质量现场专职检查组，重点检查督促各区推进 1000 公里管网建设，

包括项目建设过程中的工程质量、安全、进度和完工通水情况等。二实行进展情况每周一报制度。各区每周以简报形式报送工作情况和项目进展，由领导小组办公室汇总后及时报市委专题教育办公室。要把好每期简报的报送质量关，做到反映及时、准确、全面，力争图文并茂。



领导小组办公室第一次会议

I 开展生活污水处理专项整治，现场督导检查乐平二厂

为深入贯彻落实市委、市政府“不忘初心，牢记使命”主题教育的精神，宗纪昌副局长 10 月 8 日下午前往三水区，对乐平污水处理二厂开展生活污水处理专项整治现场督导。

宗纪昌副局长检查了施工现场，详细了解项目建设进度、质量及安全生产情况，并强调：乐平二厂建设是我市生活污水处理问题专项整治、广佛跨界流域水污染治理的重要项目，各单位一是要提高政治站位，压实责任，精心施工，全力加快推进，按期完成。二是要同步做好建设质量和安全生产管理工作。三是要体系推进，统筹好设备安装和配套管网建设，确保污水处理厂早日发挥效益，改善区域水环境。



检查督促乐平二厂施工现场

I 最新污水设施建设进展

平洲扩建完工正在调试，均安二期设备调试，群力围完成 60%，

管网完成 **29KM**，乐平二厂完成 **77%**，管网同步推进。年度 **1000** 公里管网建设完工 **557.7** 公里完成 **55.4%**；已开工（含完成）管网 **811** 公里，未开工 **195** 公里。计划委托第三方对管网项目实行工程质量过程监督和完工通水情况检查，以确保工程质量和完工后发挥效益。

报：局主题教育领导小组组长、副组长。

送：佛山市委主题教育领导小组办公室，佛山市委主题教育指导组第八组，局主题教育领导小组其他成员。

发：各区住房城乡建设和水利局、各科室、局属事业单位。
