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一、佛山市住房和城乡建设局召开污水管网建设进度滞后镇

街约谈督促会议

12 月 11 日上午，市住房和城乡建设局组织召开 2019 年污水

管网建设进度滞后镇街约谈督促会议，会议由副局长宗纪昌同志主

持。目前，全市已完成 929公里管网，顺德区建设进度明显加快，

已完成 270公里管网，区镇均表态建设任务可完成，会议听取了相

关镇街的情况汇报，要求：全市各区、各镇（街）高度重视，尽快

解决困难，利用施工黄金期加快管网建设，确保工程安全生产、高

质量通水，年前再冲刺、力争圆满完成 2019 年全市 1000 公里管网

建设任务。另外，副局长宗纪昌强调，明年管网建设任务要提早谋

划，科学组织，合理布局，尽量避免再出现建设滞后情况。
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二、重点任务最新进度

全市生活污水处理问题专项整治主题教育期间 6 项任务已完

成 2 项：已完成 850 公里管网清疏维护任务；118 个楼盘截污 64

个已整治完成 54%，11 月完成 50%目标已完成。基本完成 4项：排

水公司筹建工作有实质进展；年度 1000 公里管网已建成 929 公里

预计年底任务可以完成；污水处理厂建设 6间，4间已完工，2间

主体工程完工；审计发现问题整改 12 个立行立改问题基本解决，

完成 9个问题整改，3个已有实质进展，涉工程措施正在加快推进。

（一）推进污水设施“三个一体化”工作进展

禅城区成立了禅城区盈浩排水建设管养有限公司，公司为区国

有资产监督管理局独资的公司，委托禅城区城市设施开发建设有限

公司管理，预计于 12月底完成相关组建工作；南海区已成立了佛

山市南海区水利投资建设有限公司及各镇（街道）水投公司，逐步

理顺区、镇水投公司关系；顺德区确定以广东顺控碧涛环境技术有

限公司为班底，将公司名称变更为：“广东顺控水务有限公司”，作

为区排水公司；高明区拟成立高明区城乡排水建设发展有限公司，

排水公司由区国资局出资成立，为区属国有全资公司，授权区住建

水利局进行监管统筹全区管网建设；三水区已编制《排水设施“建

管养一体化”工作方案》，于 11月 26 日完成排水公司“佛山市三

水区淼通排水工程有限公司”登记注册。

（二）污水管网建设维护情况

年度 1000 公里管网建设完工 929 公里，较上周新增 34公里。

其中，禅城区 188 公里、南海区 304 公里、顺德区 270公里、三水
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区 115公里、高明区 52公里。

（三）管网清疏维护工作

全市 2019 年管网清疏维护 850 公里，任务已提前完成。

（四）污水处理厂建设情况

南海区平洲污水厂已正式运营，新东南厂改建已基本完成，正

在通水调试。顺德区均安污水厂二期已正式投入运行，群力围污水

厂已完成主体工程设备调试阶段。三水区乐平二厂完成土建工程，

设备安装完成 88%，计划 12月完工。

（五）全市楼盘小区截污整改进展

全市共 118 个需要截污整治的楼盘小区，64 个已整治完成，

占总数的 54%。截污整治楼盘小区 32个已开工，22个未开工。11

月完成 50%任务已完成，力争明年 6月完成整治。

报：局主题教育领导小组组长、副组长。

送：市委主题教育领导小组办公室，市委直属机关工委，市委主题教育指导

组第八组，局主题教育领导小组其他成员。

发：各区住房城乡建设水利局、各科室、局属事业单位。


