佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2013年12月报表

	序号
	工  程  名  称
	工程直接

监管部门
	基本情况（开挖深度/支护形式/面积/周边情况）
	工程进度
	基坑安全使用期限
	质量安全监督检查情况
	检查人员

	1
	保利1#地块
	市安监站
	41109㎡/最大深度14.5m/负三层
	地下室至53层
	---
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	2
	东平广场
	市安监站
	最大深度20m/负四层
	部分负四层施工部分封顶
	---
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	林国强、源泽林、李永强

	3
	岭南大道工程
	市安监站
	约12600㎡/深度6.01m
	部分待开挖
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	4
	宏宇东平大酒店
	市安监站
	约9000 ㎡/深度14m/负三层
	部分10层，部分4层施工
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	5
	佛山市公共文化综合体之坊塔项目（基础）
	市安监站
	约23000 ㎡/深度13m/负二层
	部分地下一层施工，部分三层施工
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	6
	卓景花园13-21号楼
	市安监站
	约18200 ㎡/深度9.65m/负二层
	部分地下三层施工，部分4层施工
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	7
	信保广场（北塔）
	市安监站
	地下3层
	地下室底板
	
	方案已经专家论证，西南角P25观测点最大位移67.7mm，已作出处理，消除隐患
	源泽林、林国强、李永强

	8
	信保广场（南塔）
	市安监站
	地下3层
	地下室底板
	
	方案已经专家论证，西南角P25观测点最大位移67.7mm，已作出处理，消除隐患
	源泽林、林国强、李永强

	9
	佛山苏宁广场工程
	市安监站
	地下3层/深度15.4m-17.4m/62000㎡
	打围护桩、工程桩
	
	抽查未发现有重大质量安全隐患
	邓羽平、何建辉

	10
	佛山新城保利东御花园（2#地块）1-6#、8#楼及地下室
	市安监站
	地下2层/深度8.354m/17000㎡
	部分土0施工，部分地下室施工
	
	抽查未发现有重大质量安全隐患
	邓羽平、何建辉

	11
	佛山市新城保利东瑞花园（3#地块）1#、2#、3#、4#、5#楼
	市安监站
	地下3层/深度15.7m/88370㎡
	部分地下室施工，部分10层施工
	
	抽查发现基坑整体位移导致南面的道路下沉开裂，发出停工令，要求重新设计基坑支护方案
	邓羽平、何建辉

	12
	万科水晶花园22-27号楼及地下室
	市安监站
	地下2层
	部分土方开挖，部分4层
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	林国强、源泽林、李永强

	13
	佛山新城CBD基坑
	市安监站
	地下三层
	打围护桩，部分开挖
	
	方案已经专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓羽平、何建辉

	14
	东逸湾、东岸、高邸一期1区、2区
	顺德区国土城建和水利局
	深度9.7米/土钉墙、放坡、钢板桩、搅拌桩
	未开挖
	无
	2013年12月16日前检查，暂未发现突出问题
	梁伟祥、胡慧文、涂纯浩

	15
	康威斯商业大楼
	顺德区国土城建和水利局
	深度10.1米/搅拌桩、土钉墙、管桩
	未开挖
	无
	2013年12月16日前检查，暂未发现突出问题
	梁伟祥、胡慧文、涂纯浩

	16
	太平洋广场（1-2地块）一期
	顺德区国土城建和水利局
	深度16米/钻孔灌注桩、锚索、放坡、土钉墙
	正开挖但支撑（土钉、锚杆）结构未完成
	无
	2013年12月05日检查，暂未发现突出问题
	梁伟祥、胡慧文、涂纯浩

	17
	太平洋广场（1-2地块）二期
	顺德区国土城建和水利局
	深度16米/钻孔灌注桩、锚索、放坡、土钉墙
	正开挖但支撑（土钉、锚杆）结构未完成
	无
	2013年12月05日检查，暂未发现突出问题
	梁伟祥、胡慧文、涂纯浩

	18
	太平洋广场（1-2地块）三期
	顺德区国土城建和水利局
	深度16米/钻孔灌注桩、锚索、放坡、土钉墙
	正开挖但支撑（土钉、锚杆）结构未完成
	无
	2013年12月05日检查，暂未发现突出问题
	梁伟祥、胡慧文、涂纯浩

	19
	都市经典广场二期
	顺德区国土城建和水利局
	深度7.7m，采用天然放坡与土钉墙支护相结合，邻近城市主干道
	开挖至最大深度且已浇筑底板垫层
	
	12月6号进行检查，暂未发现问题。
	陈天、林焯铨、谢之茂

	20
	新幸福领汇家园二期A区
	顺德区国土城建和水利局
	深度7.1m，土钉墙
	正开挖但支撑（土钉、锚杆）结构已经完成
	暂无
	12月3号进行检查，暂未发现问题。
	陈天、林焯铨、谢之茂

	21
	逸豪星座居一期
	顺德区国土城建和水利局
	开挖深度超过5m
	第五排土钉施工
	暂未发现
	暂未发现大的问题
	陈天、林焯铨、谢之茂

	22
	嘉福豪庭
	顺德区国土城建和水利局
	深度7m（电梯井位置）
	未开挖
	暂无
	12月3号进行检查，暂未发现问题。
	陈天、林焯铨、谢之茂

	23
	伦教尚湖湾三期
	顺德区国土城建和水利局
	深度11.5m(电梯位置）/排桩、土钉墙、局部角撑
	第五排土钉施工
	暂未发现
	暂未发现大的问题
	周培安、夏志成、欧阳金真

	24
	嘉信城市花园.嘉兆台（1、2、3、5、6幢及地下室）
	顺德区国土城建和水利局
	约8.4米/冲孔桩、桩间旋喷、内支撑、预应力锚索，周边4倍开挖深度范围有民宅或高压电塔，有燃气、供水、排水、电缆、光缆等管线
	第一道腰梁和局部内支撑施工，未开挖
	
	10月11日进行检查，暂未发现问题
	叶贵棠、王晓明、吴晓军

	25
	顺德深业城三期（第一部分）
	顺德区国土城建和水利局
	6.05m（电梯井位置），西北面有建筑物，距基坑边近，西南面有建筑物和110KV地下电缆，建筑物距基坑边最近，电缆距基坑边。
	开挖至最大深度且已浇筑底板垫层；开挖至最大深度且已浇筑地下室侧板
	
	12月11日进行检查，问题：基坑支护工程未组织验收
	叶贵棠、王晓明、吴晓军

	26
	碧桂园西苑泮浦湾二期A区
	顺德区国土城建和水利局
	约9.3米/桩锚结构，放坡+水泥土截水帷幕支护，复合式加强型水泥土钉墙+微型桩支护，11.15日旋挖钻孔灌注桩检测，出现3类桩，未有正式处理方案。
	基坑支护
	
	方案已通过专家论证
	叶贵棠、王晓明、吴晓军

	27
	广永财富大厦
	顺德区国土城建和水利局
	开挖最大深度为11.4m，支护采用地下连续墙
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月14日检查未发现问题
	梁祖奇、洪泽坤、陈锦基

	28
	德莱尔大厦工程
	顺德区国土城建和水利局
	二层地下室、开挖深度超过8m，地下连续墙
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月30日检查未发现问题
	梁祖奇、洪泽坤、陈锦基

	29
	商贸公寓
	顺德区国土城建和水利局
	开挖深度为4.05m，支护为放坡+锚杆+搅拌桩止水+钢管桩
	基坑支护工程完成，等待检测，现处于停工状态
	无
	方案已通过专家论证，11月30日检查未发现问题
	梁祖奇、洪泽坤、陈锦基

	30
	保利拉菲花园6#楼、7#楼、8号楼、9#楼
	顺德区国土城建和水利局
	最大开挖深度6.15 m，钻孔灌注桩+大直径钢花管土钉支护，放坡+土钉
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月20日检查未发现问题
	梁祖奇、洪泽坤、陈锦基

	31
	东城花园四期之三期工程（一）11＃、12＃、13＃楼及地下室
	顺德区国土城建和水利局
	二层地下室、开挖深度超过7.25m，壁式深层搅拌桩
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月15日检查无发现问题
	梁祖奇、洪泽坤、陈锦基

	32
	恒德商厦
	顺德区国土城建和水利局
	一层地下室，开挖深度超5m
	已开挖
	无
	10月16日进行检查，暂未发现问题
	陈伟求、劳建海、石阳

	33
	龙的酒楼扩建工程
	顺德区国土城建和水利局
	深度9.3m/灌注桩+桩间旋喷+砼内支撑
	未开挖
	无
	方案已论证，现场未施工
	陈伟求、劳建海、石阳

	34
	北滘镇国际财富中心花园
	顺德区国土城建和水利局
	深度6M/大开挖（钢板桩加放坡）7379.03 M2空地，周边4倍开挖深度范围有燃气、供水、排水、电缆、光缆等管线
	支护截水结构施工，已开挖部分
	
	12月3日进行检查，暂未发现问题
	何锦江

	35
	广东银河摩托车集团有限公司综合楼
	顺德区国土城建和水利局
	深度4.8M/大开挖(放坡)/1400M2/空地
	未开挖（已申请停工）
	1年
	方案已通过专家论证
	杨焯荣

	36
	华普大厦
	顺德区国土城建和水利局
	地下室开挖深度超5.4m（搅拌桩、钻孔桩、锚索、土钉墙和角内支撑），最大开挖深度5.4m，基坑周边管线较多也较近，最近位置位于西侧，地下室边线距离路边约为0.5m有一供水管 ），周边有较多民房
	搅拌桩施工
	
	方案已通过专家论证
	周培安、夏志成、欧阳金真

	37
	碧桂园西苑泮翠庭二组团
	顺德区国土城建和水利局
	深度7M/大开挖（锚拉排桩支护加放坡35287M2/空地
	已开挖
	未发现
	12月2日进行检查，暂未发现问题
	杨焯荣

	38
	顺德新城创智城片02-B-009号地块之一至之五地块（基坑工程）
	顺德区国土城建和水利局
	深度6.3米/旋挖桩+搅拌桩
	支护桩工程30%
	无
	2013.10.15到工地检查，东面旋挖桩剩余70根左右，南面已开始锚杆钻孔施工，锚杆设计长度35米左右。西北面的自然放坡已完成50%以上。各方面施工进展基本顺利，检查未发现不按图施工情况。
	陈彦勋组

	39
	嘉濠雅苑-8座、配电房（一期）
	顺德区国土城建和水利局
	-5.8米（搅拌桩+钢花管+锚索）
	未施工
	
	
	陈村

	40
	工业城管理有限公司员工宿舍
	顺德区国土城建和水利局
	深度11.95m/水泥土桩复合土钉墙、排桩加锚杆、放坡
	正开挖，支撑（土钉、锚杆）结构完成
	无
	方案已通过专家论证、10.13日检查未发现问题
	龙江组

	41
	真美花园二期
	顺德区国土城建和水利局
	深度10.1米/钻（冲）孔桩、搅拌桩、锚索、内支撑等组合支护形式，周边4倍开挖深度范围有排水、电缆等管线
	支护截水结构施工，未开挖
	
	12月11日进行检查，暂未发现问题
	叶贵棠组

	42
	花畔里名轩（商住楼）
	顺德区国土城建和水利局
	基坑坡顶搅拌桩+扁桩
	未开挖
	无
	方案已论证，现场未施工
	陈伟求、劳建海、石阳

	43
	千晟家具厂
	顺德区国土城建和水利局
	一层地下室、开挖深度为4.3m、4.9m、5.5m、5.9m及6.5m，支护采用土钉墙及自然放坡两种方式
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月30日检查未发现问题
	梁祖奇组

	44
	和乐家具厂
	顺德区国土城建和水利局
	一层地下室、开挖深度为4.2m、5.2m及6.85m，采用天然放坡支护
	基坑正在开挖
	无
	方案已通过专家论证，11月30日检查未发现问1
	梁祖奇组

	45
	顺德雅居乐花园三期（雅居乐·都荟城）
	顺德区国土城建和水利局
	一层地下室、开挖深度5~7.7m，坡顶放小坡+直立段采用水泥搅拌桩+微型钢管结合锚索+土钉组成复合土钉墙支护；
	桩基础施工
	无
	方案已通过专家论证，12月16日检查无发现问题
	梁祖奇组

	46
	景裕名都花园B区
	顺德区国土城建和水利局
	地下室开挖深度约10m（排桩、土钉墙、局部冠梁和锚索）
	施工到第一道土钉
	暂未发现
	方案已通过专家论证
	第五监督组

	47
	金乐大厦
	顺德区国土城建和水利局
	深度6.9M//钻孔灌注桩加钢花管加坑内加固土
	未开挖
	无
	方案已通过专家论证，12月10日检查，现场进行搅拌桩施工施工，未发现问题。
	何泽森、胡永泉、麦日照

	48
	慧聪家电城7＃、8#楼及地下室
	顺德区国土城建和水利局
	深度6.1M/大开挖（锚拉搅拌桩加放坡
	基坑支护
	未发现
	方案已通过专家论证，12.11日检查，基坑正在进行旋挖桩支护，暂未发现问题。
	杨焯荣

	49
	勒流污水处理厂三期工程
	顺德区国土城建和水利局
	逆作法
	刚开始开挖
	无
	方案已通过专家论证，12月16日检查，现场深基坑已开挖至左右，暂未发现存在问题。
	勒流站

	50
	陈村聚福山庄
	顺德区国土城建和水利局
	（钢板桩+放坡+搅拌桩）
	未施工
	
	
	李志文、邓桂轩

	51
	畔海御峰花园A区基坑
	顺德区国土城建和水利局
	地下室开挖深度超6.7m（排桩、冠梁和锚索）
	已完成基坑的施工和开挖，现进行地下室底板施工。已分段通过中间验收
	暂未发现
	方案已通过专家论证，第三方观测记录齐全，暂未发现大的问题。
	陈彦勋

	52
	盈峰大厦·丰明大厦基坑支护工程
	顺德区国土城建和水利局
	放坡+土钉墙+旋挖桩+锚索，排桩+锚索，周边4倍开挖深度范围有排水管道
	已开挖
	
	12月3日进行检查，暂未发现问题
	陈天

	53
	怡高商业中心
	顺德区国土城建和水利局
	搅拌桩植预制扁桩、、钻孔灌注桩、内支撑、旋喷桩，基坑北面有一新建电塔，西、南面有6层建筑、管线埋设、道路，西面有一条通信光缆
	支护截水结构施工，未开挖
	
	12月11日进行检查，暂未发现问题
	陈天

	54
	佛禅(挂)2008-025地块、佛禅(挂)2007-007地块(翠堤明珠)东平路以北、华远东路西侧C地块项目一期3#及地下室
	禅城区国土城建和水务局
	二层地下室，开挖深度3.05-6.85米，支护形式为：土钉墙
	基坑开挖到底
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨志杰、肖昌飞、陈茂俊

	55
	佛禅(挂)2010-021地块(张槎商会大厦)项目
	禅城区国土城建和水务局
	二层地下室，开挖深度为10.55（局部为13.5米），采用桩+内支撑支护形式。
	深基坑完成
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨智恒、郭崇宏

	56
	佛禅（挂）2009-004新运泰A、B地块项目
	禅城区国土城建和水务局
	三层地下室，开挖深度16.05m，支护形式：钢筋砼支护桩+内支撑+锚索
	负16.05m深基坑
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	黄常坚、凌伟岳、陈蔚

	57
	大沙村民公寓二期
	禅城区国土城建和水务局
	一层地下室，开挖深度为6.8米和4.7米。支护形式采用桩锚结构和土钉墙。
	地下室底板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	曾晓明、古伟强、陈茂俊

	58
	06-CG13地块(万科城5、7期项目7-10座)
	禅城区国土城建和水务局
	二层地下室，开挖深度为3.50-8.90米，采用的支护形式为桩锚结构。
	地下室顶板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	劳泽瑜、张子军

	59
	龙光水悦龙湾园
	禅城区国土城建和水务局
	一-二层地下室，开挖深度为3.85-5.75，采用放坡、复合土钉墙支护方式。
	地下室顶板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	劳泽瑜、张子军、张志涛

	60
	佛禅(挂)2012-010地块佛山市禅城区朝安路西侧同济东路北侧地块项目(童服城拆迁安置项目)8#、9#、10#楼
	禅城区国土城建和水务局
	北区二层地下室，开挖深度约8.78米，支护形式为灌注桩+内支撑支护形式为灌注桩+内支撑；南区一层地下室，基坑开挖深度为5.08米，支护形式为复合土钉墙。
	已完成，回填中。
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	郭崇宏、李业景

	61
	佛禅（挂）2012-018地块华南电源创新科技园项目(总部大楼)
	禅城区国土城建和水务局
	一层地下室，大开挖深度为5.80米。支护形式为土钉墙和放坡。
	地下室顶板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	曾晓明、古伟强、汤智生

	62
	佛禅(挂)2011-003地块佛山宏宇大厦
	禅城区国土城建和水务局
	开挖深度为13.85米，采用鱼腹梁支撑形式。
	地下室底板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	劳泽瑜、张子军、张志涛

	63
	佛禅(挂)2007-015三号地块(佛山岭南天地E地块)建设项目
	禅城区国土城建和水务局
	开挖深度19.90米，采用地连墙+四道钢筋混凝土内支撑
	地下室底板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨智恒、郭崇宏

	64
	“佛禅（挂）2009-016”A地块商住建设项目（盛南新都花园1#、2#、9#10楼及地下室）
	禅城区国土城建和水务局
	最大开挖深度7米/采用搅拌桩+锚索、锚杆的支护形式。
	开挖到底
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨志杰、肖昌飞、陈茂俊

	65
	禅城区中心医院医疗大楼
	禅城区国土城建和水务局
	污水处理工程，一层地下室，开挖深度为5.4、6.4米，采用的支护方式为复合锚钉墙支护形式。
	准备开工
	六个月
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨志杰、肖昌飞、陈茂俊

	66
	兴业二路以南、东鄱路以东（佛禅网挂2013-002）商住小区项目
	禅城区国土城建和水务局
	开挖深度4.75～6.05米，采用双排深层搅拌桩止水帷幕，复合土钉墙支护；局部开挖深度10.3米，采用三轴大直径搅拌桩，支护桩+1道内支撑支护形式；地下室规划净用地面积10910平方米。
	桩基础
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨志杰、肖昌飞、陈茂俊

	67
	东成立亿产业园项目二期B1～B5、A4～A5栋厂房
	禅城区国土城建和水务局
	开挖深度5.5米，采用搅拌桩+喷锚网，局部采用重力式格构墙。
	地下室底板
	1年
	有专家论证，未发现有重大质量安全隐患
	杨志杰、肖昌飞、陈茂俊

	68
	西江新城文化中心
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度14m，桩支护，周边空地
	已开挖
	
	方案已通过专家论证。
	周庆光、何苑林

	69
	涛汇尚品
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5m
	开挖
	
	方案已通过专家论证。
	阮子航、关均炳

	70
	明都王府
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5.25m
	支护桩施工
	
	方案已通过专家论证，未开挖。
	阮子航、关均炳

	71
	新浩花园
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5.5m
	正在开挖
	
	方案已论证。
	阮子航、关均炳

	72
	春天里花园
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5m
	正在开挖
	
	方案已论证。
	阮子航、关均炳

	73
	宏发楼B座
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5.1m
	正在开挖
	
	方案已通过专家论证。
	阮子航、关均炳

	74
	雅然轩
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5.2m
	未开挖
	
	方案未通过专家论证，未开挖。
	何苑林、关均炳

	75
	三洲新天地
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度5.4m
	未开挖
	
	方案已通过专家论证，未开挖。
	何苑林、关均炳

	76
	泰誉东湾
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度6.3m
	未开挖
	
	方案未通过专家论证，未开挖。
	何苑林、关均炳

	77
	晖庭豪苑
	高明区国土城建和水务局
	开挖深度6.9m
	未开挖
	
	方案未通过专家论证，未开挖。
	何苑林、关均炳

	78
	越秀星汇云锦
	南海区国土城建和水务局
	开挖深度9.0 m/支护桩、锚杆
	土方开挖
	1.5年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	何耀洛、罗文尚

	79
	粤港金融科技园一期地下室
	南海区国土城建和水务局
	开挖深度7.8 m/桩锚、放坡
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	曾汝国、胡伟康

	80
	南海发展
	南海区国土城建和水务局
	-17 m /排桩、锚索
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	曾汝国、胡伟康

	81
	方舟建筑产业中心
	南海区国土城建和水务局
	—9.5 m/大放坡+管桩+锚索+内支撑/8970㎡
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	曾汝国、胡伟康

	82
	天安中心1－3座
	南海区国土城建和水务局
	-8.8 m /止水桩+锚杆
	底板完成
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	何耀雄、王元东

	83
	虹港1至5号楼
	南海区国土城建和水务局
	开挖深度14.6 m/桩锚
	土方开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	何耀雄、王元东

	84
	依岸康堤二期
	南海区国土城建和水务局
	-8 m /止水桩+锚杆
	土方开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	何耀雄、王元东

	85
	纺织大厦
	南海区国土城建和水务局
	－10m/连续墙支护
	土方开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	苏镜明、夏毅坚、梁宏宇

	86
	信基广场
	南海区国土城建和水务局
	－10m/连续墙
	局部底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	苏镜明、夏毅坚、梁宏宇

	87
	狮山荟映花园
	南海区国土城建和水务局
	－5m/土钉、锚杆
	地下室顶板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	张森开、陈锡龙

袁国柱

	88
	上林苑（三期）
	南海区国土城建和水务局
	－7m/放坡、锚杆
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	张森开、陈锡龙

袁国柱

	89
	中南海晖城
	南海区国土城建和水务局
	－6m/放坡、锚杆
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	张森开、陈锡龙

袁国柱

	90
	依云曦城
	南海区国土城建和水务局
	－7m/放坡、锚杆
	底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	张森开、陈锡龙

袁国柱

	91
	金碧海岸花园

9-11号
	南海区国土城建和水务局
	-9.75 m/锚杆/12500 ㎡
	地下室顶板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	罗志强、刘金球

张杰聪

	92
	中信山语湖C1、C2区
	南海区国土城建和水务局
	-6m/锚杆/2000 ㎡
	桩施工
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	罗志强、刘金球

张杰聪

	93
	合生君景湾
	南海区国土城建和水务局
	-13.7m/桩锚/2400 ㎡
	桩施工、局部开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	罗志强、刘金球

张杰聪

	94
	恒大金碧湾5、13、14座
	南海区国土城建和水务局
	-6m/桩锚/2600 ㎡
	地下室底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	罗志强、刘金球

张杰聪

	95
	里水医院迁建工程
	南海区国土城建和水务局
	-6.9m/搅拌桩止水帷幕+钻孔桩/5100 ㎡
	地下室底板
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	罗志强、刘金球

张杰聪

	96
	坚美商贸大厦
	南海区国土城建和水务局
	开挖深16.4米/连续墙+锚杆支护
	桩基础
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	97
	伟业国际大厦
	南海区国土城建和水务局
	开挖深16.4米/连续墙+锚杆支护
	桩基础
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	98
	华昌大厦
	南海区国土城建和水务局
	开挖深16.4米/连续墙+锚杆支护
	桩基础
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	99
	华亚广场
	南海区国土城建和水务局
	开挖深14米/连续墙支护
	土方开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	100
	和华大厦商业商贸广场
	南海区国土城建和水务局
	开挖深16米/桩锚支护
	土方开挖
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	101
	龙汇大厦
	南海区国土城建和水务局
	开挖深16.4米/连续墙+锚杆支护
	首层（未回填）
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	全济宇、黄锡全

	102
	中国联通广东省客服中心工程
	南海区国土城建和水务局
	开挖深6.85米/钻孔支护
	桩基础
	1年
	已论证，抽查未发现有重大质量安全隐患
	钟敏达、刘盛华

	103
	江南新区09、10地块96-97栋高层住宅
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度6.6米，局部11.6米
	开挖至基坑底，捣制底板
	
	无发现重大安全隐患
	梅健儿

颜文照

	104
	三水区残疾人康复大楼
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度4.6米
	基坑开挖到位，停工中
	
	无发现重大安全隐患
	黄绪云

	105
	三水花园酒店附楼二期
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度9.5-11.1米
	底板完成
	
	无发现重大安全隐患
	梅健儿

颜文照

	106
	佛山市三水区宝盈假日蓝湾酒店
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度5.2米
	准备回填
	
	无发现重大安全隐患
	梅健儿

颜文照

	107
	华茂大厦
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度最深6米
	地下室顶板
	
	无发现重大安全隐患
	罗俊荣

姚金铃

	108
	德保豪庭一期
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度6.65米
	开挖完成，基础施工中
	
	无发现重大安全隐患
	吴健华

黄绪云

	109
	华瑞项目一期、二期
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度5米
	已完成开挖，基础施工中
	
	无发现重大安全隐患
	唐伟明

孙洪兴

	110
	南景湾花园7~14栋
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度5.9米
	已组织论证，已完成开挖，基础施工中
	
	无发现重大安全隐患
	黄绪云

冯耀成

	111
	山水一品三期工程
	三水区国土城建和水务局
	开挖深度最深6.9米
	部分底板施工，部分地下室顶板
	
	无发现重大安全隐患
	罗俊荣

姚金铃
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