佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2017年12月报表
填报单位：建设工程综合监督科                                 填报时间：2018年1月19日     填表人：劳毅燕    电话：82309151
	序号
	工程名称
	监督部门
	施工许可证号
	工程地点
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积）
	工程进度
	计划完成时间
	质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况）
	检查人员

	1
	佛山仁寿寺改造提升项目
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	4406012015120203
	佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧）
	佛山仁寿寺
	佛山市房建集团有限公司
	广东省建筑工程监理有限公司
	本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。
	搭设完成
	　2018-1.4
	未发现严重质量安全问题
	郭崇宏、李业景

	2
	佛禅（挂）2013-009地块4号地块项目7#、12#楼及地下室
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201708210101
	禅西大道东侧、塱沙二路南侧、玉带路西侧、白坭路北侧
	佛山铂晟置业有限公司
	贵州建工集团有限公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	12#楼大堂顶板为转换结构，底部架空，支架搭设高度约10m，其中截面为800×1800、900×1600梁为内包型钢钢筋混凝土结构，集中线荷载分别为53.37KN/m； 位于7号、12号楼空中连廊为转换结构，距离首层楼面高度约22m，其中框支梁为内包型钢钢筋混凝土结构，集中线荷载为53.37KN/m；转换层楼板厚度180mm
	搭设完成
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	张志涛、劳泽瑜、张子军、李伟发

	3
	南庄南片区入厂污水干管工程第一标段（吉利污水泵站及陶博大道至吉利污水泵站污水干管工程）
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	佛山一环东侧
	佛山市禅城区南庄镇水利所
	广东金辉华集团有限公司
	佛山市吉盈工程建设管理有限公司
	吉利污水泵站沉井为地下一层及地上一层,泵站1-4轴交B-J轴,长度为25.3×宽13.9m ,四周壁厚700-1050㎜,地下1层井壁采用沉井施工方法,沉井沉度为14.65m (±0.00起计至沉井底板面)。地面上一层建筑面积285.9㎡，高度7m,框架结构
	搭设完成并浇筑
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	李彩华、英志坚、王才丕、陈坤亮

	4
	佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场商业1号、2号、3号塔楼、4号裙楼及地下室
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201610100101
440601201610100201
440601201610100301
440601201610100401
	佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号
	佛山市万科中心城房地产有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	广东华工工程建设监理有限公司
	本工程地下室、裙楼采用木模板施工，高大模板主要分布在地下室顶板、1#裙楼4、6层梁板、2#裙楼3、5层梁板、3#裙楼2-5层梁板，其中最大支模高度14.4米，最大梁截面1.75m2，模板支撑高度8米采用钢管扣件支模架，本方案针对支模高度超过8m、跨度超过18米、施工总荷载超过15KN/m2、集中线荷载超过20KN/m区域编制。
	搭设完成
	　2017.12.26
	未发现严重质量安全问题
	郭崇宏、王国盛

	5
	TD2015(CC)WG008地块(地块二）
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201703130401
440601201703130501
	佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东
	佛山市茂兴房地产开发有限公司
	中建二局第三建筑工程有限公司
	广东达安项目管理股份有限公司
	地下室人防板及地下室顶板、1#、2#、5#车道板，板厚超过350mm，人防区局部门洞口梁截面面积大于0.54m2，截面尺寸为500×1200mm,高层住宅塔楼局部三层板面，层高超过8m，板厚100mm，属于高大支模区域。
	搭设完成
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	何建文、曾晓明、汤智生、郭崇宏

	6
	佛山市工艺总厂（同心珠宝城）项目及地下室
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201612070301
	佛山市禅城区人民西路13号
	佛山市工艺总厂有限公司
	中煤建工集团有限公司
	佛山市建怡工程监理有限公司
	本方案针对施工高度8m及以上；以手扶电梯间6-7轴与C-E轴之间屋面梁、板编制专项高支模施工方案
	搭设中
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	李业景、邓伟斌

	7
	信财置业绿岛湖项目地块一二期1号楼～4号楼
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201709210101　
	禅城区南庄镇禅港路西侧
	佛山信财置业开发有限公司
	广东省八建集团有限公司
	广东中火炬监理咨询有限公司
	1号楼~4号楼工程1号楼3层，2号楼3层，3号楼4层，4号楼A区19层、B区20层。其中1号楼三层楼层高度为12.05米，4号楼三层局部转换层部分梁线荷载较大，4号楼四层局部层高为15.2米 ，该几处部位为高大模板支撑区域，需编制高大模板专项施工方案并组织专家论证
	搭设中
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	常俊生、何建文、汤智生、张子军、王国盛

	8
	佛禅（挂）2013-006宗地佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧地块项目（地块一）9-19号楼及组团三B地下室
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201706130101
	禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧
	佛山高佛置地商业有限公司
	江西中联建设集团有限公司
	广东达安项目管理股份有限公司
	本工程为组团三住宅工程部分，由9#—19#楼及组团三B地下室组成；住宅楼首层层高均为6米，二层以上层层高3米。部分地下室为二层，其中负一层层高4.75米，面积为21300.25㎡，负二层层高3.8米，面积为6037.94㎡，总建筑面积为122198.91㎡。本工程9#楼首层商铺楼面处9-1~9-11轴/9-Q1~9-Q2轴KL9-1-1、KL9-6-1、KL9-11-1梁截面500*1600，集中线荷载为20KN/㎡
	未搭设
	　
	方案通过专家论证
	李业景、陈茂俊、邓伟斌

	9
	佛山岭南天地2.3地块商住项目
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201706200101
	人民路南、祖庙路东侧
	佛山益康置业有限公司
	瑞安建筑有限公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	本工程包括6栋19层商住楼，3栋8层商住楼、12栋5层商住楼及1栋3层独栋餐饮；3地块设1层地下室，2地块设2层地下室，平常主要作为停车场，战时为人防工程。本工程因部分梁线荷载大于20KN/m编制高大模板工程安全专项方案，高大模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架搭设
	浇筑完成，已拆除
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	罗展鹏、张志涛、张子军、王国盛

	10
	佛山市英才实验小学±0.00以下工程
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	祖庙街道兆祥路以南、佛山涌以西
	佛山市禅城区环市宏昌实业开发总公司
	佛山市新一建筑集团有限公司
	广东建诚监理咨询有限公司
	本工程地下室顶板柱帽部分采用套扣式钢管脚手架支撑体系，其余采用门式钢管脚手架支撑体系，教学楼二层部分：梁截面有1200×1000、900×1100等，采用扣件式钢管脚手架支撑体系搭设，体育馆：搭设高度为4.5-13.55m，梁截面有400×1300、1200×2000、800×1600 等，采用扣件式钢管脚手架支撑体系搭设
	未搭设
	　
	方案通过专家论证
	常俊生、方雄超、汤智生、郭崇宏

	11
	中国电信佛山开普勒大数据中心项目（一期）
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201709280101
	佛山市禅城区兴业路以南、塱宝西路以西
	广东开普勒通讯科技有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	公诚管理咨询有限公司
	本工程6-9×D-F首层大堂，支模面积约310㎡ ， 最大梁截面350×1000，板厚120mm，支模高度11.25米，采用落地扣件式钢管脚手架支撑体系
	浇筑完成，已拆除
	　
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发

	12
	五矿地产奇槎项目一期2区（16号楼）
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440604201712040201、440604201712040301
	禅城区绿景东路南侧、规划十二路西侧
	佛山市矿盛房地产开发有限公司
	中国二十二冶集团有限公司
	广东竞成工程项目管理有限公司
	本工程局部有两层地下室，其余为一层地下室区域。其中一期2区16#商业楼无地下室，地上两层，建筑面积为1172.74 m2 ，规划高度为12.60 m
	未搭设
	　
	方案通过专家论证
	何建文、李小雄

	13
	海程西富商业广场AB、C座
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201708310101-09     440622201708310201-09   
	狮山东
	佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社
	广东中信建江集团有限公司
	广东城建项目管理有限公司
	10.80m/A座10～14交k～g轴三层梁板
	未搭设
	1月中旬
	已论证，抽查未发现有较大质量安全隐患
	黄锡全、何耀雄、庞景豪

	14
	荷城新天地
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842014071501
	荷城
	佛山市天富房地产有限公司 
	中建四局第六建筑工程有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	高支模首层~四层板面17.5m，二层~四层板面11 m，七层800*1800、100*2000大梁，1000*1500、800*1200、1000*2000大梁
	正在搭设
	未浇筑
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	何苑林 关均炳

	15
	泰凯智能科技有限公司 厂房一
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842017030301
	明城
	泰凯智能科技有限公司
	高明区合水建筑工程有限公司
	高明区监理工程有限公司
	首层8.5米、约1430平方
	正在搭设
	未浇筑
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	阮子航 严剑锋

	16
	佛山住友富士电梯有限公司电梯试验车间
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842016102601
	杨和
	佛山住友富士电梯有限公司 
	天津市宝地建筑工程有限公司
	佛山市建友工程监理有限公司
	高9m，面积126平方米
	未搭设
	未浇筑
	方案通过专家论证
	阮子航 周庆光

	17
	富星半岛一期a区酒店及商业、地下室
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842015012101
	荷城
	佛山市高明区大家好房地产有限公司
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	高32.9m, 面积270平方米
	正在搭设
	
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	何苑林 关均炳

	18
	佛山市高明区西江新城第一小学
	佛山市高明区建筑工程质量安全监督站
	4406842017091901
	佛山市西江新城明湖南路以南、明湖堤岸路以西
	佛山市高明区教育局
	江西国新建设工程有限公司
	上海华城工程建设管理有限公司
	1、 教学楼A座四层该层结构标高+11.4m，教学楼A座+21.6m层,阶梯教室二层：该层结构标高+7.8m,阶梯教师屋面层：该层结构标高+12.9m，采用扣件式钢管满堂支撑架搭设。
2、 食堂、室内运动场天面层：该层结构层标高+18.8m，支撑高度10.6m，最大梁截面700x1800，采用扣件式钢管满堂支撑架搭设。
	未搭设
	2018.3-7
	方案通过专家论证
	谢华良、刘仁锋、赵战辉

	19
	佛山市耀兴纸品有限公司车间A、车间B、车间C、车间D、车间E
	高明区建筑工程质量安全监督科
	4406842014121101
	杨和
	佛山市耀兴纸品有限公司
	佛山市高明区竣达建筑工程有限公司
	佛山市营造工程管理有限公司
	车间A建筑总高度11.65米；车间B建筑总高度26.95米；车间C建筑总高度26.15米；车间D建筑总高度26.15米；车间E建筑总高度26.15。
	主体
	2018-1-1
	方案通过专家论证
	阮子航
申俊豪

	20
	北滘镇青年公园污水提升泵站一期工程
	顺德区国土城建和水利局
	440606201612230118
	顺德区北滘镇林上南路青年公园
	佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心
	广东宏丰建设工程有限公司
	广州市城市建设工程监理公司
	本工程地下室、采用木模板施工，高大模板在首层,高度8.1m
	地下室开挖
	　2018
	方案通过专家论证
	林泽耀、钟启源

	21
	佛山市顺德区北滘镇盈丰运输有限公司厂房
	顺德区国土城建和水利局
	440606201708100101
	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会创业一路7号
	佛山市顺德区北滘镇盈丰运输有限公司
	佛山市顺德区和业建筑工程有限公司
	广东奥科工程管理有限公司
	本工程总建筑面积：6950.94平方米，地上层数：4层， 高大模板在二、三、四层梁板，线荷载22.5kN/m。
	四层梁板搭设
	2018.1.5
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	林泽耀、钟启源

	22
	嘉福豪庭
	顺德区国土城建和水利局
	440606201305210301
	均安镇南沙商业中心G02-2号地
	佛山市君晋亿房产有限公司
	长春建工集团有限公司 
	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司
	20kN/m及以上最大集中线荷载/二层梁
	未施工
	2018年6月
	方案通过专家论证，现场未开始高大支模施工。
	王晓明、乔恺夫

	23
	汇银公馆
	顺德区国土城建和水利局
	440606201604260201
	容桂街道凤祥北路西侧
	佛山市恒捷房产有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	广东中火炬监理咨询有限公司
	二层梁板处有多处超大梁，最大截面为1200*1500，支撑高度为3.82米。
	未施工
	2018年4月
	方案通过专家论证，现场未开始高大支模施工。
	王晓明、乔恺夫

	24
	恒福容悦园
	顺德区国土城建和水利局
	440606201706130501
	容桂街道红星社区文海西路以北、文滘路以东地块
	佛山市顺德区恒利房地产有限公司
	上海建工五建集团有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	1-7栋二层D轴交9轴位置存在截面为300*3000超重梁，支撑最大高度为5.65m。
	部分已完成
	2018年8月
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	王晓明、乔恺夫

	25
	云著名苑二期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201710300301
	容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目
	佛山市启辉房地产有限公司
	福建宏盛建设集团有限公司
	广州市城市建设工程监理公司
	1.地下室顶板机构在DA~B轴交D-6~D-12轴存在超重梁，截面尺寸为650mm*1000mm支模高度为4.9m；
2.地下室负一层非塔楼区域范围内楼板存在超厚柱帽，支模高度为3.4m；
3.地下室非塔楼区域范围内顶板存在超厚柱帽，支模高度为3.8m。
	部分已完成
	2018年5月
	12月20日检查发现D-6~D-13交D-A~D-X部位和D-1~D-6交D-A-B~D-S部位地下室顶板柱帽支模无经论证的专项施工方案指导施工，向施工单位发出停工通知书T1200435，要求立即停止基坑、地下室支模部位的施工。
12月26日复查，未按停工通知书T1200435的要求停止地下结构的施工，现场仍继续施工，部分已施工至主体。向施工单位发出停工通知书T1200438号，对工地立即全面停工整改，限期12月31日前申请回复，对施工企业进行扣分处理。
	王晓明、乔恺夫

	26
	嘉福豪庭
	顺德区国土城建和水利局
	440606201305210301
	均安镇南沙商业中心G02-2号地
	佛山市君晋亿房产有限公司
	长春建工集团有限公司 
	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司
	20kN/m及以上最大集中线荷载/二层梁
	未施工
	2018年6月
	方案通过专家论证，现场未开始高大支模施工。
	王晓明、乔恺夫

	27
	青联大厦
	顺德区国土城建和水利局
	440606201709260101
	龙洲路北侧文化广场东侧地块
	广东青联投资管理有限公司
	广东恒昌建设集团有限公司 
	佛山市建辉监理有限公司
	11米、16米/14.4米/2000平方米 
	未施工
	
	抽查未发现有重大安全隐患
	翟彪、陈永超

	28
	天銮花园二期
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	　440606201711160501
	 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块
	佛山泓升置业发展有限公司
	山河建设集团有限公司
	广东安业建设工程顾问有限公司
	本工程采用木模板施工，高大模板主要分布如下：地下室首层顶板、地下室负一层顶板存在超重柱帽，柱帽平面尺寸1500×1500、1500×200、1750×1750，厚度800mm、900mm，首层顶板位置存在超重梁板，梁截面300×2100、400×2050、400×2500，支撑最大高度4.15m，施工总荷载超过15KN/m2、集中线荷载超过20KN/m区域编制。
	桩基施工
	暂不明确
	方案通过专家论证
	梁祖奇、肖凯

	29
	乐创荟公寓
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201707120101
	北滘镇工业大道东侧01-B2-03-1地块
	广东顺北置业发展有限公司
	山河建设集团有限公司
	广东工程建设监理有限公司
	本工程高大模板分布如下：五层梁板5-8轴*A-B轴，板底支撑属于超高结构，支模高度12.1m；十二层5~6轴/C轴，梁底支撑属于超高结构，支模高度13.5m；十三层7~8轴/A轴，梁底支撑属于超高结构，支模高度9.9m；
	五层
	已浇筑
	12.25对重大危险源工程高大支模安装情况进行监督验收，支模部位五层梁板5-8轴*A-B轴，现场抽查情况，高大模板安装方案已经专家论证，施工单位及监理单位已完成高支模验收并已办理完善验收手续，现场高支模安装已按专家提出的整改意见进行整改基本符合方案要求，现场抽查情况与参建各方验收情况相符，同意各方验收意见。
	陈伟求、梁祖奇

	30
	中洲璞悦花园
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201710240101
	 顺德职业技术学院北侧地块之二
	佛山洲立置业有限公司
	中建二局第一建筑工程有限公司
	深圳科宇工程顾问有限公司
	13#楼售楼部架空层位置模板支撑高度9.48m
	基坑已开挖，尚未验收
	暂不明确
	高支模方案已论证
	梁祖奇肖凯

	31
	陈村总商会大厦首期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201406100301
	陈村镇新城区1-2地块
	瑞华建设集团有限公司
	瑞华建设集团有限公司
	广州高新工程顾问有限公司
	22kN/m及以上最大集中线荷载/二层/扣件式
	未开挖
	待定
	工地中止施工
	叶贵棠、张耀邦

	32
	泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201707060201
	乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
	中城建设有限责任公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重梁
	部分已施工完毕
	暂不明确
	方案通过专家论证
	夏志成、张恒业

	33
	集成金融中心
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201706150301
	佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 
	佛山市盛世隽恩企业管理有限公司
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	建研凯勃建设工程咨询有限公司
	8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模
	未施工
	暂不明确
	方案通过专家论证
	夏志成、张恒业

	34
	银钻广场二期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201612090301
	伦教街道羊大路以南新基北路以东地
	佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	中洋国际咨询管理股份有限公司
	16kN/m及以上最大集中线荷载/五号楼三层/轮扣架及钢管架
	主体
	待定
	方案已通过专家论证，专家组、施工单位及监理单位已完成高支模验收并已办理完善验收手续。
	陈锦基、何恪虔

	35
	银钻广场三期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201703200201
	伦教街道羊大路以南新建北路以东地块
	佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	中洋国际咨询管理股份有限公司
	65kN/m及以上最大集中线荷载/八号楼四层/钢管架
	主体
	待定
	方案已通过专家论证，专家组、施工单位及监理单位已完成高支模验收并已办理完善验收手续。
	罗裕松、陈锦基、何恪虔

	36
	涛汇广场一期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201703300301
	大良街道办事处古鉴村委会凤翔路22号
	佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	[bookmark: _GoBack]佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司
	97.4kN/m及以上最大集中线荷载/四层及五层/钢管架
	主体
	待定
	方案已通过专家论证，专家组、施工单位及监理单位已完成高支模验收并已办理完善验收手续。
	罗裕松、陈锦基、何恪虔

	37
	车间8
	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站
	440621201711290401
	三水南山
	乐华恒业卫浴有限公司
	佛山市云东海建筑工程有限公司
	广州龙达工程管理有限公司
	支模高度12米，支模面积5000平方米
	搭设中
	
	方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患
	罗俊荣
唐伟明
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